




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů



Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Louny II

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011073

Dokument včetně příloh schválen ŘV metodou per rollam (27.3. 2020 – 30. 3. 2020)

Ing. Jovanka Zusková

Předseda ŘV MAP ORP Louny II

„Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Louny II,“
registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011073



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Dokument „Seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů“ je součástí aktivity 3. Evaluace a monitoring, která se dále dělí na podaktivitu 3.1 Monitoring a evaluace MAP a podaktivitu 3.2 Zpracování sebehodnotících zpráv a vznikl ve spolupráci Realizačního týmu, Pracovních skupin a Řídícího výboru MAP ORP Louny II. V rámci projektu je realizován pravidelný monitoring a vyhodnocování průběhu celého projektu, naplňování akčních plánů a naplňování priorit a cílů MAP.

Seznam plánovaných evaluací:

1. Vnitřní evaluace
 - 1.1 Sebehodnotící zprávy
 - 1.2 Monitorovací listy
2. Vnější evaluace
 - 2.1 Evaluace akčních plánů
 - 2.2 Evaluace implementace MAP II
 - 2.3 Evaluace průběhu a přínosů projektu MAP II
 - 2.4 Evaluace fungování pracovních skupin

1. VNITŘNÍ EVALUACE

Cílem vnitřní evaluace je celkové formativní zhodnocení realizace projektu, tzn. zhodnocení jeho procesní i věcné stránky, konkrétně zhodnocení řízení projektu, průběžné zhodnocení realizace aktivit projektu a dosahování cílů, a to včetně navržení případných opatření ke zlepšení.

Výsledkem vnitřní evaluace je vyhodnocení procesů partnerství – co se podařilo a co by bylo potřeba zlepšit. Vyhodnocení účinnosti, přínosů a dopadů aktivit na podporu rozvoje partnerství a podporu rozvoje kapacit. Doporučení a úpravy procesů partnerství v MAP.

Vnitřní evaluace probíhá formou sebehodnotících zpráv a monitorovacích listů, které zpracovali členové Realizačního týmu.

1.1. Sebehodnotící zprávy

Vnitřní evaluace probíhá na základě sebehodnotících zpráv. Při zpracování těchto zpráv bude respektována struktura a požadavky obsažené v Metodice pro vnitřní evaluaci projektů PO 3 OP VVV.

Sebehodnotící zprávy jsou tvořeny Realizačním týmem MAP Louny II a schvaluje je Řídící výbor.

V rámci vnitřní evaluace se předkládají:

- **Průběžné sebehodnotící zprávy** – vypracování první sebehodnotící zprávy proběhne po 12 měsících od zahájení projektu. Další průběžné sebehodnotící zprávy budou zpracovány vždy po 12 měsících od předchozího hodnoceného období. Během realizace MAP Louny II budou vytvořeny celkem 3 průběžné sebehodnotící zprávy:



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Číslo	Sledované období
1.	01. 07. 2019 – 30. 06. 2020
2.	01. 07. 2020 – 30. 06. 2021
3.	01. 07. 2021 – 30. 06. 2022

- **Závěrečná sebehodnotící zpráva** – bude vypracována před koncem realizace projektu MAP II Louny (nejdříve 2 měsíce před ukončením realizace projektu). V této zprávě bude zhodnoceno celé období realizace projektu.

1.2 Monitorovací listy

Monitorovací list byl vytvořen jako pomocný nástroj pro monitoring projektu MAP Louny II. Pravidelné monitorování, v rámci kterého se monitorují jednotlivé aktivity zaměřené na fungování organizační struktury, průběh komunikačního plánu, realizace implementačních a vzdělávacích aktivit v rámci projektu a proces místního akčního plánování. Dále se monitoruje dodržování harmonogramu a finančního plánu.

Termíny budou nastavovány tak, aby bylo reálné plnit závazné termíny plynoucí z harmonogramu projektu a závazných dokumentů. Monitorovací list může být v průběhu realizace projektu aktualizován.

Monitorovací listy jsou podkladem pro práci realizačního týmu při zpracování sebehodnotících zpráv.

Vzor monitorovacího listu – příloha č. 2.

2. VNĚJŠÍ EVALUACE

Cílem vnější evaluace je pravidelný monitoring a vyhodnocování realizace celého projektu (včetně realizovaných aktivit Implementace), naplňování priorit a cílů MAP a naplňování akčních plánů. Toto vyhodnocování je realizováno prostřednictvím evaluačních aktivit naplánovaných Realizačním týmem ve spolupráci s členy PS a členy Řídícího výboru MAP a realizovaných Realizačním týmem MAP.

Výsledkem vnější evaluace budou na základě již schváleného harmonogramu evaluací realizované **dvě evaluace**, které budou zaměřeny na vyhodnocení naplňování priorit a cílů MAP a naplňování akčních plánů.

V průběhu realizace budou doloženy:

- v nejbližší zprávě o realizaci po uplynutí poloviny období realizace projektu (tedy v nejbližší zprávě po 24 měsících po zahájení fyzické realizace projektu) budou doloženy:

„Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Louny II,“
registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011073



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



- Seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů
- Harmonogram realizace jednotlivých evaluací
- nejpozději v závěrečné zprávě o realizaci se dokládají:
 - Evaluační zprávy z evaluací realizovaných na základě tohoto dokumentu

2.1 Evaluace akčních plánů na stanovené období

Cíl evaluace:

Cílem této evaluační aktivity je zjistit naplňování aktivit akčních plánů, jejich úspěšnost a přínosy ve vztahu k plnění stanovených cílů a priorit MAP.

Cílová skupina:

Evaluace je zaměřena na realizátory aktivit – převážně členové RT MAP - naplánovaných v akčním plánu na stanovené období.

Nástroje:

Nástrojem pro evaluaci akčního plánu MAP I bude závěrečná evaluační zpráva a současně informace získané v rámci diskusí členů RT.

Nástrojem pro evaluaci dalších akčních plánů bude jednak přímé hodnocení evaluátorů realizace aktivit, případně řízené rozhovory se zástupci RT, podílející se na realizaci aktivity či dotazníková šetření. Výběr nástroje evaluace bude individuální v závislosti na typu organizace.

Vzor dotazníku na evaluaci (akčních plánů) je přílohou č. 3 a vzor řízeného rozhovoru – příloha č.4.

Časový plán:

V rámci této evaluace bude jako první vyhodnocen akční plán v rámci MAP I Louny (nastaven v rámci předchozího projektu). Tato evaluace bude vycházet ze závěrečné evaluační zprávy MAP I a bude mapovat jednak zrealizované aktivity do konce doby akčního plánu MAP I (12/2019) a současně období realizace projektu MAP II do konce roku 2019. Výsledná evaluační zpráva bude vypracována leden 2020.

Evaluace dalších akčních plánů bude realizována se stejným nastavením, tj. po konci realizace daného plánovaného období, vzhledem k předpokladu tvorby akčních plánů, vždy rok a půl, bude tato evaluace realizována během projektu celkem dvakrát. Bude zohledňovat opět hodnocení evaluátorů, výsledky rozhovorů či výsledky dotazníkového šetření.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



2.2 Evaluace implementace MAP II

Cíl evaluace:

Cílem evaluace je zjistit efektivitu vzdělávacích akcí a splnění očekávání jednotlivých účastníků. Očekáváno je zjištění, co účastníci vnímali jako přínosné a co je potřeba zlepšit. Na základě výsledků evaluačního šetření může posléze dojít k případným změnám.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou evaluace budou účastníci vzdělávacích aktivit (zástupců rodičů, pedagogů i veřejnosti).

Nástroje:

Nástrojem evaluace budou hodnotící zprávy ze vzdělávací akce (příloha č. 7), hodnotící dotazníky při realizaci aktivit (příloha č.10) či přímé hodnocení evaluátorů, případně další vzniklé materiály.

Časový plán:

Evaluace implementačních aktivit bude prováděna průběžně, vždy po skončení akce.

2.3 Evaluace průběhu a přínosů projektu MAP II

Cíl evaluace:

Cílem evaluace průběhu a přínosu projektu je zhodnotit projekt MAP II pro SO ORP Louny z pohledu zapojených aktérů vzdělávání, jak vnímají jeho průběh a jaký měl pro ně přínos. Samotné šetření proběhne v samotném závěru projektu.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou budou zástupci škol a školských zařízení, členové pracovních skupin, řídicího výboru, realizačního týmu, případně další zapojení aktéři.

Nástroje:

Nástrojem evaluace budou dotazníky, které budou cílovým skupinám distribuovány. Vzor dotazníku je uveden v příloze č. 5.

Časový plán

Dotazníkové šetření proběhne v závěru projektu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



2.4 Evaluace fungování pracovních skupin

Cíl evaluace:

Cílem evaluace je zhodnocení přínosů a fungování pracovních skupin.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou evaluace budou jednotliví členové pracovních skupin včetně vedoucích pracovních skupin.

Nástroje:

Nástroje evaluace bude krátký dotazník, který může být, dle potřeby doplněn řízeným hovorem/společnou diskusí mezi pracovními skupinami a realizačním týmem projektu.

Časový plán:

Evaluace proběhne v polovině a na konci realizace projektu.

Souhrnný přehled plánovaných evaluací, jejich témat a cílů

Téma evaluace	Cíl evaluace	Počet evaluací	Cílová skupina	Vybrané metody
Sebehodnotící zprávy	Celkové zhodnocení realizace projektu.	4x za realizaci projektu	Realizační tým MAP II	workshop v rámci Realizačního týmu
Evaluace Akčních plánů	Vyhodnocení naplňování aktivit akčních plánů, jejich úspěšnost a přínosy ve vztahu k plnění stanovených cílů a priorit MAP.	2x za realizaci projektu	Realizátoři aktivit naplánovaných v akčním plánu	přímé hodnocení evaluátorů realizace aktivit, Dotazníkové šetření/ řízené rozhovory
Evaluace Implementace MAP	Vyhodnocení efektivity vzdělávacích akcí a splnění očekávání jednotlivých účastníků.	průběžně	účastníci vzdělávacích aktivit	hodnotící zprávy z realizace vzdělávacích akcí, další případné materiály z realizace



Evaluace průběhu a přínosu projektu MAP II	Vyhodnocení průběhu a přínosu projektu.	1x za realizaci projektu	zapojené subjekty, vedoucí pracovníci škol. apod., Pracovní skupiny MAP, Řídící výbor, MAP, Realizační tým MAP	dotazník
Evaluace pracovních skupin	Zhodnocení přínosů a fungování pracovních skupin	2x za realizaci projektu	Pracovní skupiny MAP	dotazník

Závěr

Součástí tohoto dokumentu je harmonogram realizace jednotlivých evaluací uvedený v příloze č. 1, který definuje termíny realizace všech plánovaných evaluací.

Monitorinky a evaluace probíhají po celou dobu realizace projektu.

Evaluace projektu MAP II pro ORP Louny je zaměřena na hodnocení a posouzení přínosu projektu v rámci úspěšnosti nastavených priorit, cílů a potřeb rozvoje vzdělávání v zájmovém území. Kromě samotné evaluace probíhá pravidelný monitoring, kterým je sledována realizace jednotlivých aktivit, procesů a dílčích výstupů projektu.

Přílohy:

1. Harmonogram realizace jednotlivých evaluací
2. Monitorovací list
3. Dotazník pro evaluaci akčních plánů
4. Struktura řízených rozhovorů s odbornými garanty
5. Dotazník pro evaluaci průběhu a přínosů MAP II
6. Dotazník na evaluaci fungování pracovních skupin
7. Hodnotící dotazník vzdělávací akce
8. Průběžná sebehodnotící zpráva MAP II
9. Závěrečná sebehodnotící zpráva MAP II
10. Dotazník pro evaluaci implementace MAP II