

- <i>Akční plánování</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
- <i>Budování znalostních kapacit</i>	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x
<i>Evaluace</i>									x			
<i>Řízení MAP</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Rok realizace projektu	2018											
Měsíc	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
<i>Akční plánování</i>	x	x	x	x	x	x	x	x				
- <i>Rozvoj partnerství</i>	x	x	x	x	x	x	x	x				
- <i>Dohoda o prioritách</i>												
- <i>Akční plánování</i>	x	x	x	x	x	x	x	x				
- <i>Budování znalostních kapacit</i>	x	x	x	x	x	x						
<i>Evaluace</i>	x	x	x	x	x	x	x	x				
<i>Řízení MAP</i>	x	x	x	x	x	x	x	x				

Měsíc/měsíce, v němž/nichž bude daná klíčová aktivita realizována, označí žadatel křížkem. Povinnou aktivitu Řízení projektu není nutné do harmonogramu uvádět, zde se předpokládá, že bude probíhat po celou dobu realizace projektu.